
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
943276/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. Recaoeamento asfálfico de trechos das estradas vicinais do municpio de Arandu visando a conservação e manutenção das estradas a fim de contribuir com a segurança dos usuários. - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 575.661,25 % Período: 55,49% 44,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRLIMINARES  4.687,44 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. RECAPE CBUQ  536.974,22 % Período: 55,71% 44,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 55,49% 44,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 317.971,41 255.028,59 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.476,79 1.184,46 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 319.448,20 256.213,05 - - - - - - - - - 

%: 55,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 317.971,41 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.476,79 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 2.661,25 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 319.448,20 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 575.661,25 

Local Responsável Técnico
Nome: Eduardo Fernandes Aguilar
CREA/CAU: 5070437809

Data ART/RRT: 2620240691665
quinta-feira, 6 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL JOÃO MANOEL FERNANDES E ESTRADA MUNICIPAL DA GALEANA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Arandu RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ARANDU

Arandu

0

Total:    R$ 575.661,25

Item Descrição
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