

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO ENERGÉTICA PERSONALIZADA DISTRIBUIDOS ENTRE OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO ARANDU – SP

LOCAL MUNICÍPIO DE ARANDU - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	GHÁSIJO JOÃO FAUSTINO	Valor R\$ 472.945,09 Percentual 10,2%										
2	CRECHE VERA DAS DORES BERALDO	Valor R\$ 475.823,19 Percentual 10,2%										
3	GHÁSIJO MAURO RODRIGUES DE SOUZA	Valor R\$ 469.820,22 Percentual 10,1%										
4	CRECHE MUNICIPAL TETO	Valor R\$ 475.772,11 Percentual 10,2%										
5	ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Valor R\$ 469.820,22 Percentual 10,1%										
6	ESCOLA VERA BRISOLA	Valor R\$ 474.979,32 Percentual 10,2%										
7	HOSPITAL MUNICIPAL	Valor R\$ 472.713,00 Percentual 10,2%										
8	GHÁSIJO VERA BRISOLA	Valor R\$ 519.459,81 Percentual 11,2%										
9	GARAGEM MUNICIPAL	Valor R\$ 295.860,26 Percentual 6,4%										
10	TERRENO AVENIDA JOSÉ PEREZIN	Valor R\$ 523.006,85 Percentual 11,3%										
ACUMULADO			R\$ 472.945,09 10,2%	R\$ 948.768,28 20,4%	R\$ 1.418.598,50 30,5%	R\$ 1.894.360,61 40,7%	R\$ 2.364.180,83 50,8%	R\$ 2.839.160,15 61,0%	R\$ 3.311.873,15 71,2%	R\$ 3.831.332,96 82,4%	R\$ 4.127.193,22 88,7%	R\$ 4.650.200,07 100,00%



Edmar Christian Corrêa

CREA Nº 5062074058