



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Março, 480 - Centro – CEP: 18710 - 009

CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE – (14) 3766 9022 – FAX/- (14) 3766 9025 Email – [engenharia@arandu.sp.gov.com.br](mailto:engenharia@arandu.sp.gov.com.br)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
ARANDU SÃO PAULO

DATA BASE  
05/2022

**OBJETO:**

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARANDU

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: 15 dias da data de emissão da Ordem de Serviços.

FINAL: 60 dias a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS		
			Prazo de liberação: 15 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS	
1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50		4,50
		R\$	4.846,06		4.846,06
2	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	5.322,52		5.322,52
		R\$	5.073,63		5.073,63
3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	5.322,52		5.322,52
		R\$	50.736,28		50.736,28
4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	159,68		159,68
		R\$	332.587,45		332.587,45
5	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	71,10		71,10
		R\$	2.944,75		2.944,75
RECURSOS ESTADUAL			396.188,17		396.188,17
RECURSOS PRÓPRIO			0,00		0,00
TOTAL			396.188,17		396.188,17

ASSINATURA  
EDUARDO FERNANDES AGUILAR

CREA/CAU: 5070437809

ART: