
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
946531/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 460.531,17 % Período: 98,94% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRLIMINARES  1.953,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECAPE CBUQ  453.699,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.878,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 98,94% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 423.278,46 4.531,54 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 32.374,57 346,60 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 455.653,03 4.878,14 - - - - - - - - - 

%: 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 423.278,46 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 427.810,00 

Acumulado: Contrapartida: 32.374,57 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 32.721,17 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 455.653,03 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 460.531,17 

Local Responsável Técnico
Nome: Eduardo Fernandes Aguilar
CREA/CAU: 5070437809

Data ART/RRT: 2620240706017
quinta-feira, 6 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARANDU

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Arandu RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARANDU

Arandu

1088727-34

Total:    R$ 460.531,17

Item Descrição
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